

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения ФООП НОО, ООО в МОУ «Должанская ООШ» Валуйского района
Белгородской области

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП НОО, ООО, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Апрель– май 2023 г.	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООО	Апрель– май 2023 г.	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май 2023 г.	Юрьева Н.В. библиотекарь	Список учебников
Обновления фонда учебников в соответствие с требованиями ФООП и ФПУ	Март–август 2023 г.	Контрактный управляющий Юрьева Н.В. библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО	Июль–август 2023 г.	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных по ФГОС и ФООП	май, август 2023 г.	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август 2023 г.	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
<...>			

2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФООП НОО, ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Определить возможность применения необязательных компонентов ФООП и степень их доработки	Апрель– май 2023 г.	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО	Апрель – май 2023 г.	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО	Июнь 2023 г.	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО	Июль 2023 г.	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Июнь 2023 г.	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Июнь 2023 г.	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО
Рассмотрение проекта ООП ООО на педсовете	Первая половина августа 2023 г.	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ООО и утверждение ООП ООО	Вторая половина августа 2023 г.	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП ООО
Размещение ООП НОО,		Ответственный	Информация на сайте

ООО на сайте	Август, сентябрь 2023 г.	за сайт Трунина В.Р.	
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО	Апрель 2023 г.	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировки
Создание проектов скорректированных ЛНА	Апрель – август 2023 г.	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август 2023 г.	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА